

PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE OBRAS COMPROMETIDAS SEGÚN RTI 2017-2021 – EDENOR S.A.

OBJETIVO:

Descripción del procedimiento para la carga y gestión de información en la BASE PARA EL SEGUIMIENTO FÍSICO DE INVERSIONES DE EDENOR S.A. de las obras relacionadas con los compromisos asumidos en la RTI 2017-2021 por parte de las distribuidoras según Anexo XVIII de la Resolución ENRE 63/2017.

ALCANCE:

El procedimiento comienza con la carga completa de todo el plan (2017 y 5 años – RTI) por parte de las distribuidoras en la mencionada base, que permita efectuar el seguimiento por parte del ENRE de su realización en tiempo real, incluyendo el seguimiento de los cortes de suministro relacionados a inversiones, la presentación de avances trimestrales por parte de las distribuidoras y la presentación de informe de cierre anual, para culminar con el análisis de cumplimiento de las obligaciones emanadas de la RTI por parte de las distribuidoras en cuanto a las inversiones comprometidas y la información para la exclusión de indisponibilidades de la base de cálculo.

Participan la distribuidora Edesur S.A. y, dentro del ENRE, la División de Inspección Técnica, el Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias, el Departamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica (DDCEE) y el Área de Sistemas de Información (SI).

DESARROLLO

Presentación y carga del Plan Anual de Inversiones

El procedimiento comienza con la carga del plan (2017 y 5 años – RTI) por parte de las distribuidoras consignando carátula, planos, codificación de materiales (SAP), cronograma (inicio y fin) y datos geográficos de cada código de obra (que será único e irrepetible). Esta información es la mínima indispensable para poder conocer de qué se trata la inversión.

Si se tratara de una obra originada por mantenimiento correctivo (Mantenimiento Correctivo: Si), la base solicitará la carga obligatoria del motivo y permitirá que la carga de dicha obra en el parte diario sea opcional. Por lo tanto, podrá cargarse posteriormente en el "Aviso de avance de obras" (Anexo IV) pero no podrá cargarse "Fecha_de_Corte_Estimada" ya que la obra en cuestión correspondería a dicho mantenimiento correctivo.

Por otra parte, las distribuidoras deberán declarar previamente los cortes de suministro que estiman realizar en correspondencia con las obras de inversión incluidas en el mencionado plan.

Para que se adopte como válida la presentación correspondiente a un código de obra la distribuidora deberá cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el Anexo I.

El ENRE contará con un sistema de comunicación en línea para intercambiar información entre la División de Inspección Técnica y las distribuidoras a todo efecto, en los términos establecidos en el Contrato de Concesión incisos x) e y) del artículo 25.

Seguimiento de los cortes relacionados a inversiones

La División de Inspección Técnica realizará el seguimiento de los cortes de suministro que las distribuidoras hayan vinculado a las obras de inversión del plan a los efectos de ser excluidos de multas. Dichos cortes deben ser informados por las distribuidoras con el tiempo suficiente para poder corroborarlos físicamente por personal de campo del ENRE. Los cortes que no fueran informados previamente, no serán excluidos.

La División de Inspección Técnica elaborará, a pedido del DDCEE, los "Informes de exclusión de cortes según RTI.

Información de SAP – vía WEB SERVICE

La División de Inspección Técnica realizará la verificación de cada proyecto/obra, tanto en terreno como su debido registro en el sistema SAP de las distribuidoras de los proyectos/obras de Alta Tensión (AT), y en forma muestral para las obras de Media y Baja Tensión (MT/BT).

Para ello, las distribuidoras pondrán a disposición, vía WEB SERVICE, todo registro relativo a cantidades y montos de cada material y servicio, tanto previstos como reales, de cada obra que tenga registrado en su sistema SAP.

En el Anexo II, figuran las tablas con los datos requeridos.

Aviso de obras en curso - Parte diario de obras

Las distribuidoras cargarán en la base un parte diario de obras donde deberán proporcionar todos los datos necesarios para facilitar la inspección de las obras en curso. Esta información es indispensable para poder coordinar las verificaciones de los inspectores de campo del ENRE.

Las distribuidoras podrán cargar únicamente obras que hayan sido previamente declaradas en la base.

En el Anexo III, figura la tabla con los datos requeridos.

Aviso de avance de obras - Presentación del Informe Trimestral

Las distribuidoras cargarán, como mínimo, trimestralmente el avance de las obras del plan, en concordancia con la presentación indicada en el punto 4.2 del Anexo XVIII mencionado.

El ENRE, mediante sus verificaciones de campo, elaborará los "Informes de avances físicos trimestrales según RTI", aplicando el "Procedimiento para el Seguimiento Físico de Inversiones", con exclusión de la "Determinación del Cumplimiento del Plan de Inversiones", que consta en dicho Procedimiento.

En relación al informe señalado, debe tenerse presente que si por causas imputables a la distribuidora, el ENRE no puede realizar las verificaciones que disponga al efecto, las obras en cuestión no serán contabilizadas en la determinación del factor Q, y por ende, serán detraídas del cálculo del Costo Propio de Distribución Unitario (CPDU) del año siguiente. Ello, sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar por el incumplimiento al deber de informar en los términos del mecanismo de verificación que por el presente se establece.

No se podrá cargar avances de obra de aquellas inversiones que no hayan sido cargadas previamente en el parte diario de obras, salvo las indicadas como Mantenimiento Correctivo.

En el Anexo IV, figura la tabla con los datos requeridos.

Presentación del Informe de Cierre Anual – Informe de avance físico anual según RTI

Dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de iniciado el año N+1, la distribuidora deberá presentar el informe de cierre del año N, con todos los proyectos finalizados al 31 de diciembre, o con el grado de avance alcanzado a esa fecha, el que tendrá carácter de declaración jurada y deberá ser certificado por un auditor independiente.

La División de Inspección Técnica realizará durante todo el año el seguimiento físico de las inversiones y determinará el cumplimiento del plan. Sobre la base de dicho seguimiento, se determinarán los eventuales apartamientos entre las inversiones que realmente ejecute la empresa y las informadas en el plan utilizado en la RTI para el cálculo del CPDU y, a partir de ello, calcular el factor Q final, que permitirá ajustar los ingresos tarifarios de las empresas en el quinquenio.

Para ello, la División de Inspección Técnica elaborará el "Informe del avance físico anual según RTI", con la notificación a cada Distribuidora, conforme al "Procedimiento para el Control Físico de Inversiones".

NOTA 1: Toda la información indicada en el presente Procedimiento está alcanzada por las obligaciones asumidas por las distribuidoras en el Contrato de Concesión incisos x) e y) del artículo 25.

NOTA 2: El intercambio de información especificado en los anexos será precisado entre las Áreas de Sistemas del ENRE y de la distribuidora.

BASE PARA EL SEGUIMIENTO FÍSICO DE INVERSIONES DE EDENOR S.A.

ANEXO I

Consulta de Tabla de Documentación

Parámetros de entrada: No requiere

Resultado:

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción	Reglas de negocio EDN
Proyecto	Texto	20		Código del Proyecto. NOT NULL	
Obra	Texto	20		Código de la Obra. NOT NULL	
Denominación	Texto	255		Denominación de la Obra. NOT NULL	
Mantenimiento_Correctivo	Texto	1		Corresponde a Mantenimiento Correctivo. (S)I. (N)O. NOT NULL	Valores: S N
Motivo_Mantenimiento_Correctivo	Texto	255		Motivo del Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento_Correctivo = (S)I NOT NULL	Mantenimiento_Correctivo = S => NOT NULL
Fecha_Inicio_Estimada	Fecha	19	aaaa/mm/dd	Fecha estimada de inicio de la Obra.	
Fecha_Fin_Estimada	Fecha	19	aaaa/mm/dd	Fecha estimada de finalización de la Obra.	>= Fecha_Inicio_Estimada
Clasificacion	Texto	2		Tipo de Obra. Ver NOTA 4. NOT NULL	Valores de NOTA 4
Nivel_Tension	Texto	4		Nivel de Tensión. AT MT BT MTAT MTBT OTRO NOT NULL	Valores: AT MT BT MTAT MTBT OTRO
Cables_BT*	Número			Cantidad de Cables BT en Kilómetros de Obra.	Clasificación distinto de (1,9,10,11,12,13, 14,15) al menos 1 campo Tiene que ser > 0. Nivel_Tension es MT, BT, MTBT => Red_AT y Potencia_AT = NULL. Nivel_Tension es AT, MTAT => Cables_BT y Lineas_BT =NULL
Lineas_BT*	Número			Cantidad de Líneas BT en kilómetros en Kilómetros de Obra.	
Cables_MT*	Número			Cantidad de Cables MT en kilómetros en Kilómetros de Obra.	
Lineas_MT*	Número			Cantidad de Líneas MT en kilómetros en Kilómetros de Obra.	
Potencia_Trafo_MTBT*	Número		Entero	Potencia total de Transformadores MTBT en KVA	
Transformador_Aereo_MTBT*	Número		Entero	Cantidad de Transformadores Aéreos MTBT en unidades.	



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

Transformador_No_Aereo_MTB*	Número		Entero	Cantidad de Transformadores No Aéreos MTBT en unidades.	
Telemando_MT*	Número		Entero	Cantidad de Telemandos Red MT en unidades.	
Expansion_CT*	Número		Entero	Expansión y Renovación de Centros de Transformación. Cantidad en unidades.	
Red_AT*	Número			Cantidad de Cables/Líneas AT en kilómetros.	
Potencia_AT*	Número		Entero	Cantidad de Potencia AT en MVA.	
Otros_Equipamientos*	Texto	50		Otros Equipamientos (especificar).	
Partido	Texto	30	Normalizado por tabla Maestro de Partido / Localidad	Partido. NOT NULL	Valores normalizados según Maestro convenido. SI Partido CABA, Barrio => NOT NULL (barrio solo para CABA)
Localidad	Texto	30		Localidad o Comuna.	
Barrio	Texto	30		Barrio donde se realiza la Obra(CABA)	
Zona_Tecnica	Texto			Zona Técnica de realización de la Obra. NOT NULL	Valores: CENTRALIZADA, REGION 1, REGION 2, REGION 3
Calle	Texto	30		Calle.	
Numero	Texto	255		Altura y/o entre calles o referencias de localización	
Fecha_Puesta_Servicio	Fecha	19	aaaa/mm/dd	Fecha estimada de Puesta en Servicio.	>= Fecha_Inicio_Estimada
Fecha_Baja	Fecha	19	aaaa/mm/dd	Fecha de Baja de la Obra.	
Monto_Total	Número			Monto estimado de la Obra (\$). NOT NULL	>0
Coord_X	Número	6 decimales		Coordenada X. Ubicación media de la Obra.	Separador decimal "." (punto)
Coord_Y	Número	6 decimales		Coordenada Y. Ubicación media de la Obra.	Separador decimal "." (punto)
Exclusion_Interrupcion	Texto	1		Interrupciones a excluir por inversiones (mejora en la calidad del servicio). (S)I. (N)O.	Valores: S N
Observaciones	Texto			Observaciones.	

NOTA 1: De los campos marcados con *, al menos uno debe contener datos, al efecto de cumplir con el punto 5 del Anexo XVIII de las Resoluciones ENRE N° 63 y 64/2017. Quedan excluidos los casos en que el campo "Clasificación" sea igual a alguno de los siguientes valores: 1,9,10,11, 12, 13, 14, 15.

NOTA 2: Toda la información que se cargue en este Anexo I debe ser la planificada.

NOTA 3: Los campos "Caratula", "Listado_Servicios" y "Planos" que se especificaron oportunamente en la Nota ENRE N°126014 se remitirán vía FTP tal como se especifica en el Anexo V de la presente.

NOTA 4: El campo "Clasificación" debe contener uno de los siguientes tipos de obra.



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

Tipo	Descripción
1	NUEVOS SUMINISTROS
2	ESTRUCTURA DE RED DE TRANSMISIÓN
3	ESTRUCTURA DE RED DE SUBTRANSMISIÓN
4	ESTRUCTURA DE RED MT
5	ESTRUCTURA DE RED BT
6	MEJORA DE RED AT
7	MEJORA DE RED MT
8	MEJORA DE RED BT
9	MEJORA DE RED TELECONTROL, TELECOMUNICACIONES
10	MEJORA DE RED RECUPERO DE ENERGÍA
11	SVP
12	CALIDAD
13	SISTEMAS
14	VEHICULOS E INMUEBLES
15	OTRAS INVERSIONES

NOTA 5: Invocación diaria, 12:10 hs, 15:10 hs y 23:30 hs.

BASE PARA EL SEGUIMIENTO FÍSICO DE INVERSIONES DE EDENOR S.A.

ANEXO II

Consulta de Tabla de Planificación y Ejecución de la obra

Parámetros de entrada: Obra

Resultado:

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción	Reglas de negocio EDN
Flag	Texto	1		Flag. 1: Orden de Trabajo/Planificación. 2: Hoja de Entrada. 3: Status NOT NULL	Valores: 1 2 3
Proyecto	Texto	20		Código del Proyecto. NOT NULL	Flag = 1 Existe (Proyecto,Obra) en Anexo 1 Flag = 2 Existe (Proyecto,Obra, Servicio) en Anexo II con Flag = 1
Obra	Texto	20		Código de la Obra. NOT NULL	
Servicio	Texto	20		Código del Servicio. Flag = 1 NOT NULL. Flag = 2 NOT NULL.	
Descripcion_Servicio	Texto			Descripción del Servicio. Flag = 1 NOT NULL.	Flag = 1 NOT NULL.
Concepto	Texto			Concepto. Flag = 1 SERVICIOS MATERIALES. Flag = 2 NOT NULL.	Flag = 1 SERVICIOS MATERIALES. Flag = 2 NOT NULL.
Unidad_Medida	Texto			Unidad de Medida. Flag = 1 NOT NULL. Flag = 2 NOT NULL.	Flag = 1 NOT NULL. Flag = 2 NOT NULL.
Contratista	Texto	1		Contratista o Personal Propio Flag = 1 NOT NULL. (S)I. (N)O.	Flag = 1 Valores S N.
Cant_Unidades_Prevista	Número			Cantidad de Unidades Previstas. Flag = 1 NOT NULL.	Flag = 1 NOT NULL.
Importe_Previsto	Número				
Cant_Unidades_Real	Número			Cantidad de Unidades Reales. Flag = 2 NOT NULL.	Flag = 2 NOT NULL.
Importe_Real	Número			El importe Real debe incluir el Recargo	
CIOS_RCM	Texto				
Nro_He	Texto				
Contratista_He	Texto				



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

Fecha_Certificacion	Fecha	19	aaaa/mm/dd	Fecha Cerificación del Contratista si Nro_He NOT NULL Flag = 2 NOT NULL	Fecha_Certificacion <= Fecha de creación (fecha de carga) NOT NULL si Flag = 2 y Nro_He NOT NULL
Recargo	Número				
Operacion	Texto			Código de la Operación. Flag = 2	Flag = 2
Descripcion_Operacion	Texto			Descripción de la Operación. Flag = 2	Flag = 2
Status_SAP	Texto			Status del sistema SAP. Flag = 3 NOT NULL.	Flag = 3 NOT NULL

NOTA 1: La carga de datos en Flag 2 requiere previa carga de datos en Flag 1.

NOTA 2: Sin previa carga de la obra en el Anexo I no se permitirá la carga de la misma en este Anexo.

NOTA 3: Invocación diaria, 12:10 hs, 15:10 hs y 23:30 hs.

BASE PARA EL SEGUIMIENTO FÍSICO DE INVERSIONES DE EDENOR S.A.

ANEXO III

Consulta de Tabla Parte de Obras

Parámetros de entrada: No requiere

Resultado:

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción	Reglas de negocio EDN
Fecha	Fecha	19	aaaa/mm/dd	Fecha del Parte Diario. NOT NULL	> Fecha de Creación (fecha de carga del parte)
Proyecto	Texto	20		Código del Proyecto. NOT NULL	Existe(Proyecto, Obra) en Anexo I y II
Obra	Texto	20		Código de la Obra. NOT NULL	
Fecha_Corte_Estimada	Fecha	19	aaaa/mm/dd hh:mm:ss	Fecha y hora estimada del Corte por la Obra.	> Fecha de Creacion
Fecha_Puesta_Servicio_Estimada	Fecha	19	aaaa/mm/dd	Fecha estimada de Puesta en Servicio.	> Fecha de Creacion
Inspector	Texto			Nombre del Inspector. NOT NULL	
Telefono_Inspector	Texto			Número de teléfono del Inspector. NOT NULL	
Partido	Texto	30	Normalizado por tabla Maestro de Partido / Localidad	Partido. NOT NULL	Valores normalizados según Maestro convenido.
Localidad	Texto	30		Localidad o Comuna. NOT NULL	
Barrio	Texto	30		Barrio donde se realiza la Obra(CABA) NOT NULL	SI Partido CABA, Barrio => NOT NULL (barrio solo para CABA)
Calle	Texto	30		Calle. NOT NULL	
Numero	Texto	255		Altura. NOT NULL	
Coord_X	Numerico	6 decimales		Coordenada X. Ubicación media de la Obra. NOT NULL	NOT NULL - Separador decimal "." (punto)
Coord_Y	Numerico	6 decimales		Coordenada Y. Ubicación media de la Obra. NOT NULL	NOT NULL - Separador decimal "." (punto)

NOTA 1: El parte de obras diario se podrá cargar hasta las 23 hs. del día anterior.



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

NOTA 2: Si la obra es eléctrica (Nivel_Tension distinto de OTRO), sin previa carga de Anexos I y II no se permitirá la carga de la misma en el parte correspondiente.

NOTA 3: Para los casos de obras con trabajos simultáneos en direcciones distintas, se debe colocar la más relevante, utilizando el campo numero para especificar la información restante.

NOTA 4: Invocación diaria, 12:10 hs, 15:10 hs y 23:30 hs.

NOTA 5: Si la obra contiene tendidos iguales o mayores a 100 (CIEN) metros contabilizados por la sumatoria de lo declarado en los campos "Cables_BT", "Lineas_BT", "Cables_MT" y "Lineas_MT" del Anexo I y no fuera cargado el plano de proyecto vía FTP (Anexo V), no se permitirá la carga de la misma en el parte correspondiente.

BASE PARA EL SEGUIMIENTO FÍSICO DE INVERSIONES DE EDENOR S.A.

ANEXO IV

Consulta de Tabla Avances de Obra

Parámetros de entrada: Fecha_Avance

Resultado:

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción	Reglas de negocio EDN
Proyecto	Texto	20		Código del Proyecto. NOT NULL	Si Mantenimiento_Correctivo = "S" o con Nivel_Tension < > OTRO. Existe(Proyecto, Obra) en Anexo I y II Sino, Existe(Proyecto, Obra) en Anexo I, II y III
Obra	Texto	20		Código de la Obra. NOT NULL	
Fecha_Avance	Fecha	19	aaaa/mm/dd hh:mm:ss	Fecha y hora de Avance.	< Fecha de creación
Fecha_Puesta_Servicio_Real	Fecha	19	aaaa/mm/dd	Fecha real de Puesta en Servicio.	< Fecha de creación
Porcentaje_Avance	N Numérico		Entero	Avance Físico real. NOT NULL	
Cables_BT*	N Numérico			Cantidad de Cables BT en kilómetros en Kilómetros de Obra.	Nivel_Tension es MT, BT, MTBT => Red_AT y Potencia_AT = NULL. Nivel_Tension es AT, MTAT => Cables_BT y Lineas_BT =NULL
Lineas_BT*	N Numérico			Cantidad de Líneas BT en kilómetros en Kilómetros de Obra.	
Cables_MT*	N Numérico			Cantidad de Cables MT en kilómetros en Kilómetros de Obra.	
Lineas_MT*	N Numérico			Cantidad de Líneas MT en kilómetros en Kilómetros de Obra.	
Potencia_Trafo_MTBT*	N Numérico		Entero	Potencia total de Transformadores MTBT en KVA	
Transformador_Aereo_MTBT*	N Numérico		Entero	Cantidad de Transformadores Aéreos MTBT en unidades.	
Transformador_No_Aereo_MTBT*	N Numérico		Entero	Cantidad de Transformadores No Aéreos MTBT en unidades.	
Telemando_MT*	N Numérico		Entero	Cantidad de Telemandos Red MT en unidades.	
Expansion_CT*	N Numérico			Expansión y Renovación de Centros de Transformación. Cantidad en unidades.	



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

Red_AT*	Numérico			Cantidad de Cables/Líneas AT en kilómetros.	
Potencia_AT*	Numérico			Cantidad de Potencia AT en MVA.	
Estado_Obra	Texto	14		Estado de la Obra. PLANIFICADA. EJECUCION. BAJA. RE-PLANIFICADA. SUSPENDIDA. REEMPLAZADA. PES PARCIAL FINALIZADA NOT NULL	Valores: PLANIFICADA. EJECUCION. BAJA. RE-PLANIFICADA. SUSPENDIDA. REEMPLAZADA. PES PARCIAL FINALIZADA (NOT NULL)
Observacion	Texto			Observaciones.	

NOTA 1: Sin previa carga del Parte de Obra (Anexo III), no se permitirá la carga del avance correspondiente salvo que "Mantenimiento Correctivo" sea igual a (S) en Anexo I, Nivel_Tension sea igual a OTRO (obra no eléctrica) o Porcentaje_avance sea igual a cero.

NOTA 2: Toda la información que debe cargarse en este Anexo IV debe ser informada en tiempo real.

NOTA 3: Si el campo "Estado_Obra" tuviera el valor FINALIZADA, el campo "Porcentaje_Avance" podría tener valor igual, mayor o menor al 100% dependiendo de lo ejecutado, para la obra en cuestión, respecto a lo informado en Anexo I.

NOTA 4: Invocación diaria, 12:10 hs, 15:10 hs y 23:30 hs.

BASE PARA EL SEGUIMIENTO FÍSICO DE INVERSIONES DE EDENOR S.A.

ANEXO V

Archivos de Obras vía FTP

Se deberá enviar la documentación correspondiente a cada Proyecto-Obra (Carátula, Listado/Maestro de Servicios, Planos, otros).

Se deja constancia la obligatoriedad de lo aquí establecido toda vez que la documentación solicitada resulte indispensable para acreditar el cumplimiento de las metas comprometidas en el punto 5 del Anexo XVIII de las Resoluciones ENRE 63/2017.

Toda la documentación referida a un Proyecto-Obra deberá estar contenida en un archivo comprimido cuyo nombre debe respetar la siguiente nomenclatura.

Nombre del archivo: **dT_XXXXXXXXXXXX_n**

Donde:

d: Distribuidora (N: EDENOR, S: EDESUR).

T: Tipo de documentación: (C: Carátula, L: Listado/Maestro de Servicios, P: Planos, O: Otros).

XXXXXXXXXXXX: Código de Proyecto u Obra, reemplazando cada carácter especial por guion medio (-).

n: número correlativo para el caso de que la documentación requiera más de un archivo o letra "f" para el caso de planos "conforme a obra".

Las extensiones de los archivos deben ser:

Carátula: extensión *xls, xlsx, pdf*

Listado/Maestro de Servicios: extensión *xls, xlsx, pdf*

Planos: extensión *dwg*

Otros: extensión *xls, xlsx, pdf, dwg, doc, docx*

NOTA 1:

Ejemplo: **EDN/E/438-17001.0001**: Sus archivos asociados a planos deberían llamarse NP_EDN-E-438-17001-0001. Se debe generar un comprimido ".7z" con dicho nombre (NP_EDN-E-438-17001-0001) y en caso de poseer más de un plano, adjuntar al comprimido, los mismos con su número correlativo agregado al final: NP_EDN-E-438-17001-0001_1, NP_EDN-E-438-17001-0001_2,..., NP_EDN-E-438-17001-0001_n.

NOTA 2: Invocación diaria 23:00 hs.



MAESTRO DE PARTIDO/LOCALIDAD EDENOR

PARTIDO	LOCALIDAD	BARRIO (Solo CABA)
CABA	CABA	AGRONOMIA
CABA	CABA	BELGRANO
CABA	CABA	CHACARITA
CABA	CABA	COGHLAN
CABA	CABA	COLEGIALES
CABA	CABA	LA PATERNAL
CABA	CABA	NUNEZ
CABA	CABA	PALERMO
CABA	CABA	RECOLETA
CABA	CABA	SAAVEDRA
CABA	CABA	VILLA CRESPO
CABA	CABA	VILLA DEVOTO
CABA	CABA	VILLA ORTUZAR
CABA	CABA	VILLA PUEYRREDON
CABA	CABA	VILLA URQUIZA
MORON	CASTELAR	
MORON	EL PALOMAR	
MORON	HAEDO	
MORON	MORON	
MORON	VILLA SARMIENTO	
MERLO	LIBERTAD	
MERLO	MARIANO ACOSTA	
MERLO	MERLO	
MERLO	PONTEVEDRA	
MERLO	SAN ANTONIO DE PADUA	
MARCOS PAZ	MARCOS PAZ	
GENERAL LAS HERAS	GRAL LAS HERAS	
ITUZAINGO	ITUZAINGO	
ITUZAINGO	VILLA UDAONDO	
HURLINGHAM	HURLINGHAM	
HURLINGHAM	VILLA TESEI	
HURLINGHAM	WILLIAM MORRIS	
VICENTE LOPEZ	CARAPACHAY	
VICENTE LOPEZ	FLORIDA	
VICENTE LOPEZ	FLORIDA (OESTE)	
VICENTE LOPEZ	LA LUCILA	
VICENTE LOPEZ	MUNRO	
VICENTE LOPEZ	OLIVOS	
VICENTE LOPEZ	VICENTE LOPEZ	
VICENTE LOPEZ	VILLA ADELINA (VL)	
VICENTE LOPEZ	VILLA MARTELLI	
SAN ISIDRO	ACASSUSO	
SAN ISIDRO	BECCAR	
SAN ISIDRO	BOULOGNE	
SAN ISIDRO	MARTINEZ	
SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	
SAN ISIDRO	VILLA ADELINA (SI)	
SAN FERNANDO	DELTA SEGUNDA SECCION (SF)	
SAN FERNANDO	DELTA TERCERA SECCION (SF)	
SAN FERNANDO	DELTA CUARTA SECCION (SF)	
SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	
SAN FERNANDO	VICTORIA	
SAN FERNANDO	VIRREYES	



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

TIGRE	BENAVIDEZ	
TIGRE	CIUDAD DE TIGRE	
TIGRE	DELTA PRIMERA SECCION (TI)	
TIGRE	DIQUE LUJAN	
TIGRE	DON TORCUATO	
TIGRE	EL TALAR	
TIGRE	GENERAL PACHECO	
TIGRE	NORDELTA	
TIGRE	RICARDO ROJAS	
TIGRE	RINCON DE MILBERG	
TIGRE	TRONCOS DEL TALAR	
ESCOBAR	DELTA PRIMERA SECCION (ES)	
ESCOBAR	ESCOBAR	
ESCOBAR	GARIN	
ESCOBAR	INGENIERO MASCHWITZ	
ESCOBAR	LOMA VERDE	
ESCOBAR	MAQUINISTA SAVIO	
ESCOBAR	MATHEU	
LA MATANZA	VEINTE DE JUNIO	
LA MATANZA	ALDO BONZI	
LA MATANZA	CIUDAD EVITA	
LA MATANZA	GONZALEZ CATAN	
LA MATANZA	GREGORIO DE LAFERRERE	
LA MATANZA	ISIDRO CASANOVA	
LA MATANZA	LA TABLADA	
LA MATANZA	LOMAS DEL MIRADOR	
LA MATANZA	RAFAEL CASTILLO	
LA MATANZA	RAMOS MEJIA	
LA MATANZA	SAN JUSTO	
LA MATANZA	TAPIALES	
LA MATANZA	VILLA LUZURIAGA	
LA MATANZA	VILLA MADERO	
LA MATANZA	VIRREY DEL PINO	
SAN MARTIN	SAN MARTIN	
SAN MARTIN	BILLINGHURST	
SAN MARTIN	LOMA HERMOSA (SM)	
SAN MARTIN	JOSE LEON SUAREZ	
SAN MARTIN	SAN ANDRES	
SAN MARTIN	VILLA BALLESTER	
SAN MARTIN	VILLA LYNCH	
SAN MARTIN	VILLA MAIPÚ	
TRES DE FEBRERO	CASEROS	
TRES DE FEBRERO	CIUADELA	
TRES DE FEBRERO	CIUDAD JARDIN DEL PALOMAR	
TRES DE FEBRERO	JOSE INGENIEROS	
TRES DE FEBRERO	MARTIN CORONADO	
TRES DE FEBRERO	PABLO PODESTA	
TRES DE FEBRERO	SAENZ PEÑA	
TRES DE FEBRERO	SANTOS LUGARES	
TRES DE FEBRERO	VILLA BOSCH	
TRES DE FEBRERO	VILLA RAFFO	
TRES DE FEBRERO	LOMA HERMOSA (TF)	
PILAR	DEL VISO	
PILAR	FATIMA	
PILAR	LA LONJA	
PILAR	LUIS LAGOMARSINO	



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

PILAR	MANUEL ALBERTI	
PILAR	MANZANARES	
PILAR	PILAR	
PILAR	PTE DERQUI	
PILAR	VILLA ASTOLFI	
PILAR	VILLA ROSA	
PILAR	ZELAYA	
MORENO	CUARTEL V	
MORENO	FRANCISCO ALVAREZ	
MORENO	LA REJA	
MORENO	MORENO	
MORENO	PASO DEL REY	
MORENO	TRUJUI	
GENERAL RODRIGUEZ	GENERAL RODRIGUEZ	
MALVINAS ARGENTINAS	ADOLFO SOURDEAUX	
MALVINAS ARGENTINAS	EL TRIANGULO	
MALVINAS ARGENTINAS	GRAND BOURG	
MALVINAS ARGENTINAS	LOS POLVORINES	
MALVINAS ARGENTINAS	MALVINAS ARGENTINAS	
MALVINAS ARGENTINAS	PABLO NOGUES	
MALVINAS ARGENTINAS	TIERRAS ALTAS	
MALVINAS ARGENTINAS	TORTUGUITAS	
MALVINAS ARGENTINAS	VILLA DE MAYO	
JOSE CLEMENTE PAZ	JOSE CLEMENTE PAZ	
SAN MIGUEL	BELLA VISTA	
SAN MIGUEL	CAMPO DE MAYO	
SAN MIGUEL	MUNIZ	
SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	