

PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE OBRAS COMPROMETIDAS SEGÚN RTI 2017-2021 – EDESUR S.A.

OBJETIVO:

Descripción del procedimiento para la carga y gestión de información en la BASE PARA EL SEGUIMIENTO FÍSICO DE INVERSIONES DE EDESUR S.A. de las obras relacionadas con los compromisos asumidos en la RTI 2017-2021 por parte de las distribuidoras según Anexo XVIII de la Resolución ENRE 64/2017.

ALCANCE:

El procedimiento comienza con la carga completa de todo el plan (2017 y 5 años – RTI) por parte de las distribuidoras en la mencionada base, que permita efectuar el seguimiento por parte del ENRE de su realización en tiempo real, incluyendo el seguimiento de los cortes de suministro relacionados a inversiones, la presentación de avances trimestrales por parte de las distribuidoras y la presentación de informe de cierre anual, para culminar con el análisis de cumplimiento de las obligaciones emanadas de la RTI por parte de las distribuidoras en cuanto a las inversiones comprometidas y la información para la exclusión de indisponibilidades de la base de cálculo.

Participan la distribuidora Edesur S.A. y, dentro del ENRE, la División de Inspección Técnica, el Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias, el Departamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica (DDCEE) y el Área de Sistemas de Información (SI).

DESARROLLO

Presentación y carga del Plan Anual de Inversiones

El procedimiento comienza con la carga del plan (2017 y 5 años – RTI) por parte de las distribuidoras consignando carátula, planos, codificación de materiales (SAP), cronograma (inicio y fin) y datos geográficos de cada código de obra (que será único e irrepetible). Esta información es la mínima indispensable para poder conocer de qué se trata la inversión.

Si se tratara de una obra originada por mantenimiento correctivo (Mantenimiento Correctivo: Si), la base solicitará la carga obligatoria del motivo y permitirá que la carga de dicha obra en el parte diario sea opcional. Por lo tanto, podrá cargarse posteriormente en el "Aviso de avance de obras" (Anexo IV) pero no podrá cargarse "Fecha_de_Corte_Estimada" ya que la obra en cuestión correspondería a dicho mantenimiento correctivo.

Por otra parte, las distribuidoras deberán declarar previamente los cortes de suministro que estiman realizar en correspondencia con las obras de inversión incluidas en el mencionado plan.

Para que se adopte como válida la presentación correspondiente a un código de obra la distribuidora deberá cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el Anexo I.

El ENRE contará con un sistema de comunicación en línea para intercambiar información entre la División de Inspección Técnica y las distribuidoras a todo efecto, en los términos establecidos en el Contrato de Concesión incisos x) e y) del artículo 25.

Seguimiento de los cortes relacionados a inversiones

La División de Inspección Técnica realizará el seguimiento de los cortes de suministro que las distribuidoras hayan vinculado a las obras de inversión del plan a los efectos de ser excluidos de multas. Dichos cortes deben ser informados por las distribuidoras con el tiempo suficiente para poder corroborarlos físicamente por personal de campo del ENRE. Los cortes que no fueran informados previamente, no serán excluidos.

La División de Inspección Técnica elaborará, a pedido del DDCEE, los "Informes de exclusión de cortes según RTI.

Información de SAP – vía WEB SERVICE

La División de Inspección Técnica realizará la verificación de cada proyecto/obra, tanto en terreno como su debido registro en el sistema SAP de las distribuidoras de los proyectos/obras de Alta Tensión (AT), y en forma muestral para las obras de Media y Baja Tensión (MT/BT).

Para ello, las distribuidoras pondrán a disposición, vía WEB SERVICE, todo registro relativo a cantidades y montos de cada material y servicio, tanto previstos como reales, de cada obra que tenga registrado en su sistema SAP.

En los Anexos II y II BIS, figuran las tablas con los datos requeridos.

Aviso de obras en curso - Parte diario de obras

Las distribuidoras cargarán en la base un parte diario de obras donde deberán proporcionar todos los datos necesarios para facilitar la inspección de las obras en curso. Esta información es indispensable para poder coordinar las verificaciones de los inspectores de campo del ENRE.

Las distribuidoras podrán cargar únicamente obras que hayan sido previamente declaradas en la base.

En el Anexo III, figura la tabla con los datos requeridos.

Aviso de avance de obras - Presentación del Informe Trimestral

Las distribuidoras cargarán, como mínimo, trimestralmente el avance de las obras del plan, en concordancia con la presentación indicada en el punto 4.2 del Anexo XVIII mencionado.

El ENRE, mediante sus verificaciones de campo, elaborará los "Informes de avances físicos trimestrales según RTI", aplicando el "Procedimiento para el Seguimiento Físico de Inversiones", con exclusión de la "Determinación del Cumplimiento del Plan de Inversiones", que consta en dicho Procedimiento.

En relación al informe señalado, debe tenerse presente que si por causas imputables a la distribuidora, el ENRE no puede realizar las verificaciones que disponga al efecto, las obras en cuestión no serán contabilizadas en la determinación del factor Q, y por ende, serán detraídas del cálculo del Costo Propio de Distribución Unitario (CPDU) del año siguiente. Ello, sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar por el incumplimiento al deber de informar en los términos del mecanismo de verificación que por el presente se establece.

No se podrá cargar avances de obra de aquellas inversiones que no hayan sido cargadas previamente en el parte diario de obras, salvo las indicadas como Mantenimiento Correctivo.

En el Anexo IV, figura la tabla con los datos requeridos.

Presentación del Informe de Cierre Anual – Informe de avance físico anual según RTI

Dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de iniciado el año N+1, la distribuidora deberá presentar el informe de cierre del año N, con todos los proyectos finalizados al 31 de diciembre, o con el grado de avance alcanzado a esa fecha, el que tendrá carácter de declaración jurada y deberá ser certificado por un auditor independiente.

La División de Inspección Técnica realizará durante todo el año el seguimiento físico de las inversiones y determinará el cumplimiento del plan. Sobre la base de dicho seguimiento, se determinarán los eventuales apartamientos entre las inversiones que realmente ejecute la empresa y las informadas en el plan utilizado en la RTI para el cálculo del CPDU y, a partir de ello, calcular el factor Q final, que permitirá ajustar los ingresos tarifarios de las empresas en el quinquenio.

Para ello, la División de Inspección Técnica elaborará el "Informe del avance físico anual según RTI", con la notificación a cada Distribuidora, conforme al "Procedimiento para el Control Físico de Inversiones".

NOTA 1: Toda la información indicada en el presente Procedimiento está alcanzada por las obligaciones asumidas por las distribuidoras en el Contrato de Concesión incisos x) e y) del artículo 25.

NOTA 2: El intercambio de información especificado en los anexos será precisado entre las Áreas de Sistemas del ENRE y de la distribuidora.

BASE PARA EL SEGUIMIENTO FÍSICO DE INVERSIONES DE EDESUR S.A.

ANEXO I

Consulta de Tabla de Documentación

Parámetros de entrada: No requiere

Resultado:

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción	Reglas de negocio EDS
Proyecto	Texto	20		Código del Proyecto. NOT NULL	
Obra	Texto	20		Código de la Obra. NOT NULL	
Denominación	Texto	255		Denominación de la Obra. NOT NULL	
Mantenimiento_Correctivo	Texto	1		Corresponde a Mantenimiento Correctivo. (S)I. (N)O. NOT NULL	Valores: S N
Motivo_Mantenimiento_Correctivo	Texto	255		Motivo del Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento_Correctivo = (S)I NOT NULL	Mantenimiento_Correctivo = S => NOT NULL
Fecha_Inicio_Estimada	Fecha	19	dd/mm/aaaa	Fecha estimada de inicio de la Obra.	
Fecha_Fin_Estimada	Fecha	19	dd/mm/aaaa	Fecha estimada de finalización de la Obra.	>= Fecha_Inicio_Estimada
Clasificacion	Texto	2		Tipo de Obra. Ver NOTA 4. NOT NULL	Valores de NOTA 4
Nivel_Tension	Texto	4		Nivel de Tensión. AT MT BT MTAT MTBT OTRO NOT NULL	Valores: AT MT BT MTAT MTBT OTRO
Cables_BT*	Número			Cantidad de Cables BT en Kilómetros de Obra.	Clasificación distinto de (12, 13, 19, 20,27,28,29,30,31,32) al menos 1 campo Tiene que ser > 0. Nivel_Tension es MT, BT, MTBT => Red_AT y Potencia_AT = NULL. Nivel_Tension es AT, MTAT => Cables_BT y Lineas_BT =NULL
Lineas_BT*	Número			Cantidad de Líneas BT en kilómetros en Kilómetros de Obra.	
Cables_MT*	Número			Cantidad de Cables MT en kilómetros en Kilómetros de Obra.	
Lineas_MT*	Número			Cantidad de Líneas MT en kilómetros en Kilómetros de Obra.	
Potencia_Trafo_MTBT*	Número		Entero	Potencia total de Transformadores MTBT en KVA	
Transformador_Aereo_MTBT*	Número		Entero	Cantidad de Transformadores Aéreos MTBT en unidades.	



Transformador_No_Aereo_MBTB*	Número		Entero	Cantidad de Transformadores No Aéreos MTBT en unidades.	
Telemando_MT*	Número		Entero	Cantidad de Telemandos Red MT en unidades.	
Expansion_CT*	Número		Entero	Expansión y Renovación de Centros de Transformación. Cantidad en unidades.	
Red_AT*	Número			Cantidad de Cables/Líneas AT en kilómetros.	
Potencia_AT*	Número		Entero	Cantidad de Potencia AT en MVA.	
Otros_Equipamientos*	Texto	50		Otros Equipamientos (especificar).	
Partido	Texto	30	Normalizado por tabla Maestro de Partido / Localidad	Partido. NOT NULL	Valores normalizados según Maestro convenido. SI Partido CABA, Barrio => NOT NULL (barrio solo para CABA)
Localidad	Texto	30		Localidad o Comuna.	
Barrio	Texto	30		Barrio donde se realiza la Obra(CABA)	
Zona_Tecnica	Texto			Zona Técnica de realización de la Obra. NOT NULL	Valores: CABA, PBA, CABA-PBA, AVQ, LOM, GPAZ, RIO
Calle	Texto	30		Calle.	
Numero	Texto	255		Altura y/o entre calles o referencias de localización	
Fecha_Puesta_Servicio	Fecha	19	dd/mm/aaaa	Fecha estimada de Puesta en Servicio.	>= Fecha_Inicio_Estimada
Fecha_Baja	Fecha	19	dd/mm/aaaa	Fecha de Baja de la Obra.	
Monto_Total	Número			Monto estimado de la Obra (\$). NOT NULL	>0
Coord_X	Número	6 decimal es		Coordenada X. Ubicación media de la Obra.	Separador decimal "." (punto)
Coord_Y	Número	6 decimal es		Coordenada Y. Ubicación media de la Obra.	Separador decimal "." (punto)
Exclusion_Interrupcion	Texto	1		Interrupciones a excluir por inversiones (mejora en la calidad del servicio). (S)I. (N)O.	Valores: S N
Observaciones	Texto			Observaciones.	

NOTA 1: De los campos marcados con *, al menos uno debe contener datos, al efecto de cumplir con el punto 5 del Anexo XVIII de las Resoluciones ENRE N° 63 y 64/2017. Quedan excluidos los casos en que el campo "Clasificación" sea igual a alguno de los siguientes valores: 12, 13, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32

NOTA 2: Toda la información que se cargue en este Anexo I debe ser la planificada.

NOTA 3: Los campos "Caratula", "Listado_Servicios" y "Planos" que se especificaron oportunamente en la Nota ENRE N°126014 se remitirán vía FTP tal como se especifica en el Anexo V de la presente.

NOTA 4: El campo "Clasificación" debe contener uno de los siguientes tipos de obra.



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

Tipo	Descripción	Tipo	Descripción
1	EXPANSIÓN AT	17	SVP RED BT/MT
2	CLIENTES AT	18	NNSS CON MODIFICACIÓN DE RED BT/MT
3	RENOVACIÓN AT	19	REQUISITOS LEGALES
4	RENOVACIÓN CABLES AT	20	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
5	EXPANSIÓN RED MT	21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO RED MT-MCE
6	EXPANSIÓN DE CT	22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CT-MCE
7	EXPANSIÓN DE LA RED BT	23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BT-MCE
8	RENOVACIÓN DE LA RED MT	24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO RED MT
9	RENOVACIÓN DE LA RED BT	25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CT
10	EXPANSIÓN DE CT TIPO POZO	26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO RED BT
11	RENOVACIÓN DE CT	27	NNSS SIN MODIFICACIÓN DE RED
12	MITIGACIÓN EN CT	28	LOSS REDUCTION (Normalización)
13	MEJORA TECNOLÓGICA OPERACIÓN	29	OTRAS INVERSIONES (Innov., Servicios, Log., Prev. Riesgo, Med. Amb.)
14	REFUERZO MECÁNICO LAMT	30	Connection TX
15	ELIMINACIÓN DE RED PIMT	31	ICT
16	SVP EN CT	32	Smart Meters

NOTA 5: Invocación diaria, 12:10 hs, 15:10 hs y 23:30 hs.

BASE PARA EL SEGUIMIENTO FÍSICO DE INVERSIONES DE EDESUR S.A.

ANEXO II

Consulta de Tabla de Planificación y Ejecución de la obra

Parámetros de entrada: Obra

Resultado:

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción	Reglas de negocio EDS
Flag	Texto	1		Flag. 1: Orden de Trabajo/Planificación. 2: Hoja de Entrada. 3: Status NOT NULL	Valores: 1 2 3
Proyecto	Texto	20		Código del Proyecto. NOT NULL	Flag = 1 Existe (Proyecto,Obra) en Anexo 1 Flag = 2 Existe (Proyecto,Obra, Servicio) en Anexo II con Flag = 1
Obra	Texto	20		Código de la Obra. NOT NULL	
Servicio	Texto	20		Código del Servicio. Flag = 1 NOT NULL. Flag = 2 NOT NULL.	
Descripcion_Servicio	Texto			Descripción del Servicio. Flag = 1 NOT NULL.	Flag = 1 NOT NULL.
Concepto	Texto			Concepto. Flag = 1 SERVICIOS MATERIALES. Flag = 2 NOT NULL.	Flag = 1 SERVICIOS MATERIALES. Flag = 2 NOT NULL.
Unidad_Medida	Texto			Unidad de Medida. Flag = 1 NOT NULL. Flag = 2 NOT NULL.	Flag = 1 NOT NULL. Flag = 2 NOT NULL.
Contratista	Texto	1		Contratista o Personal Propio Flag = 1 NOT NULL. (S)I. (N)O.	Flag = 1 Valores S N.
Cant_Unidades_Prevista	Número			Cantidad de Unidades Previstas. Flag = 1 NOT NULL.	Flag = 1 NOT NULL.
Importe_Previsto	Número				
Cant_Unidades_Real	Número			Cantidad de Unidades Reales. Flag = 2 NOT NULL.	Flag = 2 NOT NULL.
Importe_Real	Número			El importe Real debe incluir el Recargo	
CIOS_RCM	Texto				
Nro_He	Texto				
Contratista_He	Texto				



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

Fecha_Certificacion	Fecha	19	dd/mm/aaaa	Fecha Cerificación del Contratista si Nro_He NOT NULL Flag = 2 NOT NULL	Fecha_Certificacion <= Fecha de creación (fecha de carga) NOT NULL si Flag = 2 y Nro_He NOT NULL
Recargo	Númérico				
Operacion	Texto			Código de la Operación. Flag = 2	Flag = 2
Descripcion_Operacion	Texto			Descripción de la Operación. Flag = 2	Flag = 2
Status_SAP	Texto			Status del sistema SAP. Flag = 3 NOT NULL.	Flag = 3 NOT NULL

NOTA 1: La carga de datos en Flag 2 requiere previa carga de datos en Flag 1.

NOTA 2: Sin previa carga de la obra en el Anexo I no se permitirá la carga de la misma en este Anexo.

NOTA 3: Invocación diaria, 12:10 hs, 15:10 hs y 23:30 hs.

BASE PARA EL SEGUIMIENTO FÍSICO DE INVERSIONES DE EDESUR S.A.

ANEXO II BIS

Consulta de Tabla de Planificación y Ejecución de la obra

Parámetros de entrada: Obra

Resultado:

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Flag 4	Flag 5	Flag 6	Flag 3
Flag	Texto	1		Valor = 4	Valor = 5	Valor = 6	Valor = 3
Proyecto	Texto	20		Código del Proyecto. NOT NULL	Código del Proyecto. NOT NULL	Código del Proyecto. NOT NULL	Código del Proyecto. NOT NULL
Obra	Texto	20		Código del Proyecto. NOT NULL	Código del Proyecto. NOT NULL	Código del Proyecto. NOT NULL	Código del Proyecto. NOT NULL
Servicio	Texto	20		NULL	Código de Matrícula NOT NULL	Código de Servicio NOT NULL	NULL
Descripcion_Servicio	Texto			NULL	Descripción de Matrícula NOT NULL	Descripción de Servicio NOT NULL	NULL
Concepto	Texto			NULL	Valor fijo = MATERIALES	Valor fijo = SERVICIO	NULL
Unidad_Medida	Texto			NULL	UM de Matrícula NOT NULL	UM de Servicio NOT NULL	NULL
Contratista	Texto	1		NULL	NULL	Valor fijo = S	NULL
Cant_Unidades_Prevista	Número			NULL	NULL	NULL	NULL
Importe_Previsto	Número			Monto Total Comprometido NOT NULL	NULL	NULL	NULL
Cant_Unidades_Real	Número			NULL.	Cantidades imputadas NOT NULL	Cantidades certificadas NOT NULL	NULL



Importe_Real	Numérico			Monto Total Real NOT NULL	Importe real en moneda local NOT NULL	Importe real en moneda local NOT NULL	NULL
CIOS_RCM	Texto			NULL	NULL	Nro de CIOS NOT NULL	NULL
Nro_He	Texto				NULL	Nro de Hoja de Entrada NOT NULL	NULL
Contratista_He	Texto				NULL	Nombre del contratista NOT NULL	NULL
Fecha_Certificacion	Fecha	19	dd/mm/aaaa	NULL	NULL	Fecha certificación del contratista NOT NULL	NULL
Recargo	Numérico			NULL	NULL	Recargo NOT NULL	NULL
Operacion	Texto			NULL	NULL	NULL	NULL
Descripcion_Operacion	Texto			NULL	NULL	NULL	NULL
Status_SAP	Texto			NULL	NULL	NULL	Status del Sistema SAP NOT NULL

NOTA 1: La carga de datos en Flag 5 y 6 requiere previa carga de datos en Flag 4.

NOTA 2: Sin previa carga de la obra en el Anexo I no se permitirá la carga de la misma en este Anexo.

NOTA 3: Invocación diaria, 12:10 hs, 15:10 hs y 23:30 hs.

BASE PARA EL SEGUIMIENTO FÍSICO DE INVERSIONES DE EDESUR S.A.

ANEXO III

Consulta de Tabla Parte de Obras

Parámetros de entrada: No requiere

Resultado:

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción	Reglas de negocio EDS
Fecha	Fecha	19	dd/mm/aaaa	Fecha del Parte Diario. NOT NULL	> Fecha de Creación (fecha de carga del parte)
Proyecto	Texto	20		Código del Proyecto. NOT NULL	Existe (Proyecto, Obra) en Anexo I y II
Obra	Texto	20		Código de Obra. NOT NULL	
Fecha_Corte_Estimada	Fecha	19	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Fecha y hora estimada del Corte por la Obra.	> Fecha de Creacion
Fecha_Puesta_Servicio_Estimada	Fecha	19	dd/mm/aaaa	Fecha estimada de Puesta en Servicio.	> Fecha de Creacion
Inspector	Texto			Nombre del Inspector. NOT NULL	
Telefono_Inspector	Texto			Número de teléfono del Inspector. NOT NULL	
Partido	Texto	30	Normalizado por tabla Maestro de Partido / Localidad	Partido. NOT NULL	Valores normalizados según Maestro convenido.
Localidad	Texto	30		Localidad comuna. NOT NULL	
Barrio	Texto	30		Barrio de la Obra(CABA) NOT NULL	SI Partido CABA, Barrio => NOT NULL (barrio solo para CABA)
Calle	Texto	30		Calle. NOT NULL	
Numero	Texto	255		Altura. NOT NULL	
Coord_X	Numerico	6 decimales		Coordenada X. Ubicación media de la Obra. NOT NULL	NOT NULL - Separador decimal "." (punto)
Coord_Y	Numerico	6 decimales		Coordenada Y. Ubicación media de la Obra. NOT NULL	NOT NULL - Separador decimal "." (punto)

NOTA 1: El parte de obras diario se podrá cargar hasta las 23 hs. del día anterior.



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

NOTA 2: Si la obra es eléctrica (Nivel_Tension distinto de OTRO en Anexo I), sin previa carga de Anexos I, II y II BIS (sólo AT) no se permitirá la carga de la misma en el parte correspondiente.

NOTA 3: Para los casos de obras con trabajos simultáneos en direcciones distintas, se debe colocar la más relevante, utilizando el campo numero para especificar la información restante.

NOTA 4: Invocación diaria, 12:10 hs, 15:10 hs y 23:30 hs.

NOTA 5: Si la obra contiene tendidos iguales o mayores a 100 (CIEN) metros contabilizados por la sumatoria de lo declarado en los campos "Cables_BT", "Lineas_BT", "Cables_MT" y "Lineas_MT" del Anexo I y no fuera cargado el plano de proyecto vía FTP (Anexo V), no se permitirá la carga de la misma en el parte correspondiente.

BASE PARA EL SEGUIMIENTO FÍSICO DE INVERSIONES DE EDESUR S.A.

ANEXO IV

Consulta de Tabla Avances de Obra

Parámetros de entrada: Fecha_Avance

Resultado:

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción	Reglas de negocio EDS
Proyecto	Texto	20		Código del Proyecto. NOT NULL	Si Mantenimiento_Correctivo = "S" o con Nivel_Tension < > AT, MTAT, OTRO Existe(Proyecto, Obra) en Anexo I y II Sino, Existe(Proyecto, Obra) en Anexo I, II y III
Obra	Texto	20		Código de la Obra. NOT NULL	
Fecha_Avance	Fecha	19	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Fecha y hora de Avance.	< Fecha de creación
Fecha_Puesta_Servicio_Real	Fecha	19	dd/mm/aaaa	Fecha real de Puesta en Servicio.	< Fecha de creación
Porcentaje_Avance	Numérico		Entero	Avance Físico real. NOT NULL	
Cables_BT*	Numérico			Cantidad de Cables BT en kilómetros en Kilómetros de Obra.	Nivel_Tension es MT, BT, MTBT => Red_AT y Potencia_AT = NULL. Nivel_Tension es AT, MTAT => Cables_BT y Lineas_BT =NULL
Lineas_BT*	Numérico			Cantidad de Líneas BT en kilómetros en Kilómetros de Obra.	
Cables_MT*	Numérico			Cantidad de Cables MT en kilómetros en Kilómetros de Obra.	
Lineas_MT*	Numérico			Cantidad de Líneas MT en kilómetros en Kilómetros de Obra.	
Potencia_Trafo_MTBT*	Numérico		Entero	Potencia total de Transformadores MTBT en KVA	
Transformador_Aereo_MTBT*	Numérico		Entero	Cantidad de Transformadores Aéreos MTBT en unidades.	
Transformador_No_Aereo_MTBT*	Numérico		Entero	Cantidad de Transformadores No Aéreos MTBT en unidades.	
Telemando_MT*	Numérico		Entero	Cantidad de Telemandos Red MT en unidades.	



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

Expansion_CT*	Numérico			Expansión y Renovación de Centros de Transformación. Cantidad en unidades.	
Red_AT*	Numérico			Cantidad de Cables/Líneas AT en kilómetros.	
Potencia_AT*	Numérico			Cantidad de Potencia AT en MVA.	
Estado_Obra	Texto	14		Estado de la Obra. PLANIFICADA. EJECUCION. BAJA. RE-PLANIFICADA. SUSPENDIDA. REEMPLAZADA. PES PARCIAL FINALIZADA NOT NULL	Valores: PLANIFICADA. EJECUCION. BAJA. RE-PLANIFICADA. SUSPENDIDA. REEMPLAZADA. PES PARCIAL FINALIZADA (NOT NULL)
Observacion	Texto			Observaciones.	

NOTA 1: Sin previa carga del Parte de Obra (Anexo III), no se permitirá la carga del avance correspondiente salvo que "Mantenimiento Correctivo" sea igual a (S) en Anexo I, Nivel_Tension sea igual a OTRO (obra no eléctrica) o Porcentaje_avance sea igual a cero.

NOTA 2: Toda la información que debe cargarse en este Anexo IV debe ser informada en tiempo real.

NOTA 3: Si el campo "Estado_Obra" tuviera el valor FINALIZADA, el campo "Porcentaje_Avance" podría tener valor igual, mayor o menor al 100% dependiendo de lo ejecutado, para la obra en cuestión, respecto a lo informado en Anexo I.

NOTA 4: Invocación diaria, 12:10 hs, 15:10 hs y 23:30 hs.

BASE PARA EL SEGUIMIENTO FÍSICO DE INVERSIONES DE EDESUR S.A.

ANEXO V

Archivos de Obras vía FTP

Se deberá enviar la documentación correspondiente a cada Proyecto-Obra (Carátula, Listado/Maestro de Servicios, Planos, otros).

Se deja constancia la obligatoriedad de lo aquí establecido toda vez que la documentación solicitada resulte indispensable para acreditar el cumplimiento de las metas comprometidas en el punto 5 del Anexo XVIII de las Resoluciones ENRE 64/2017.

Toda la documentación referida a un Proyecto-Obra deberá estar contenida en un archivo comprimido cuyo nombre debe respetar la siguiente nomenclatura.

Nombre del archivo: **dT_XXXXXXXXXXXX_n**

Donde:

d: Distribuidora (N: EDENOR, S: EDESUR).

T: Tipo de documentación: (C: Carátula, L: Listado/Maestro de Servicios, P: Planos, O: Otros).

XXXXXXXXXXXX: Código de Proyecto u Obra, reemplazando cada carácter especial por guion medio (-).

n: número correlativo para el caso de que la documentación requiera más de un archivo o letra "f" para el caso de planos "conforme a obra".

Las extensiones de los archivos deben ser:

Carátula: extensión *xls, xlsx, pdf*

Listado/Maestro de Servicios: extensión *xls, xlsx, pdf*

Planos: extensión *dwg*

Otros: extensión *xls, xlsx, pdf, dwg, doc, docx*

NOTA 1:

Ejemplo: 4121953. Sus archivos asociados a planos deberían denominarse SP_4121953. Se debe generar un comprimido ".7z" con dicho nombre (SP_4121953) y en caso de poseer más de un plano, adjuntar al comprimido, los mismos con su número correlativo agregado al final: SP_4121953_1, SP_4121953_2,..., SP_4121953_n.

NOTA 2: Invocación diaria 23:00 hs.



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

MAESTRO DE PARTIDO/LOCALIDAD EDESUR

PARTIDO	LOCALIDAD	BARRIO (CAPITAL FEDERAL)
ALMIRANTE BROWN	ADROGUE	
ALMIRANTE BROWN	BURZACO	
ALMIRANTE BROWN	CLAYPOLE	
ALMIRANTE BROWN	GLEW	
ALMIRANTE BROWN	LONGCHAMPS	
ALMIRANTE BROWN	MARMOL	
ALMIRANTE BROWN	MINISTRO RIVADAVIA	
ALMIRANTE BROWN	RAFAEL CALZADA	
ALMIRANTE BROWN	SAN FRANCISCO SOLANO	
ALMIRANTE BROWN	SAN JOSE	
AVELLANEDA	AVELLANEDA	
AVELLANEDA	DOCK SUD	
AVELLANEDA	GERLI A	
AVELLANEDA	PIÑEYRO	
AVELLANEDA	SARANDI	
AVELLANEDA	VILLA DOMINICO	
AVELLANEDA	WILDE	
AVELLANEDA	ZONA DE RESERVA	
BERAZATEGUI	BERAZATEGUI	
BERAZATEGUI	BERAZATEGUI CENTRO	
BERAZATEGUI	EL PATO	
BERAZATEGUI	GUTIERREZ	
BERAZATEGUI	HUDSON	
BERAZATEGUI	PLATANOS	
BERAZATEGUI	RANELAGH	
BERAZATEGUI	SOURIGUES	
BERAZATEGUI	V. ESPAÑA	
CAÑUELAS	A. PETION	
CAÑUELAS	BELGRANO	
CAÑUELAS	CAÑUELAS	
CAÑUELAS	CASARES	
CAÑUELAS	LOS CAMPITOS	
CAÑUELAS	LOS POZOS	
CAÑUELAS	MAXIMO PAZ	
CAÑUELAS	PELUFFO	
CAÑUELAS	SANTA ANITA	
CAÑUELAS	SANTA ROSA	
CAÑUELAS	UDAONDO	
CAÑUELAS	URIBELARREA	
CAÑUELAS	V. ADRIANA	
CAÑUELAS	VISSIR	
CAÑUELAS	ZONA RURAL 1	
CAÑUELAS	ZONA RURAL 2	
CAÑUELAS	ZONA RURAL 3	
CAÑUELAS	ZONA RURAL 4	
CAÑUELAS	ZONA RURAL 5	
CAÑUELAS	ZONA RURAL 6	
CAÑUELAS	ZONA RURAL 7	
CAÑUELAS	ZONA RURAL 8	
CAÑUELAS	ZONA RURAL 9	
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	AGRONOMIA
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	ALMAGRO
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	BALVANERA



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	BARRACAS
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	BOEDO
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	CABALLITO
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	CONSTITUCION
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	FLORES
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	FLORESTA
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	LA BOCA
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	LA PATERNAL
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	LINIERS
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	MATADEROS
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	MONSERRAT
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	MONTE CASTRO
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	NUEVA POMPEYA
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	PARQUE AVELLANEDA
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	PARQUE CHACABUCO
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	PARQUE PATRICIOS
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	PUERTO MADERO
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	RECOLETA
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	RETIRO
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	SAN CRISTOBAL
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	SAN NICOLAS
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	SAN TELMO
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	VELEZ SARFIELD
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	VERSALLES
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	VILLA CRESPO
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	VILLA DEL PARQUE
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	VILLA DEVOTO
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	VILLA GENERAL MITRE
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	VILLA LUGANO
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	VILLA LURO
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	VILLA REAL
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	VILLA RIACHUELO
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	VILLA SOLDATI
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	VILLA STA. RITA
ESTEBAN ECHEVERRIA	9 DE ABRIL	
ESTEBAN ECHEVERRIA	AMERICA UNIDA	
ESTEBAN ECHEVERRIA	CANNING EE	
ESTEBAN ECHEVERRIA	EL JAGUEL	
ESTEBAN ECHEVERRIA	ESTADO NACIONAL	
ESTEBAN ECHEVERRIA	LUIS GUILLON	
ESTEBAN ECHEVERRIA	MONTE GRANDE	
ESTEBAN ECHEVERRIA	SAN ROQUE	
ESTEBAN ECHEVERRIA	ZONA RURAL 1 EE	
EZEIZA	BARRIO LA UNION	
EZEIZA	CANNING EZ	
EZEIZA	CARLOS SPEGAZZINNI	
EZEIZA	JOSE MARIA EZEIZA	
EZEIZA	TRISTAN SUAREZ	
FLORENCIO VARELA	BOSQUES	
FLORENCIO VARELA	FLORENCIO VARELA	
FLORENCIO VARELA	ING. ALLAN	
LANUS	GERLI L	
LANUS	LANUS ESTE	
LANUS	LANUS OESTE	
LANUS	MONTE CHINGOLO	
LANUS	REMEDIOS DE ESCALADA	



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

"2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

LANUS	VALENTIN ALSINA	
LOMAS DE ZAMORA	LAVALLOL	
LOMAS DE ZAMORA	LOMAS DE ZAMORA	
LOMAS DE ZAMORA	TEMPERLEY	
LOMAS DE ZAMORA	TURDERA	
LOMAS DE ZAMORA	ZONA RURAL	
PTE PERON	25 DE MAYO	
PTE PERON	COPENHAGÜE	
PTE PERON	EL PARAISO	
PTE PERON	EL ROBLE	
PTE PERON	GUERNICA CENTRO	
PTE PERON	GUERNICA OESTE	
PTE PERON	LA HAYA	
PTE PERON	LAS LOMAS	
PTE PERON	LOS PINOS	
PTE PERON	PARQUE AMERICANO	
PTE PERON	PARQUE LAS NACIONES	
PTE PERON	QUINTAS AGRICOLAS	
PTE PERON	SAN MARTIN	
PTE PERON	SAN PABLO	
PTE PERON	SANTA ELENA	
PTE PERON	SANTA MAGDALENA	
PTE PERON	VILLA NUMANCIA NORTE	
PTE PERON	VILLA NUMANCIA SUR	
PTE PERON	VILLA PANAMERICANA	
PTE PERON	ZONA RURAL I PP	
PTE PERON	ZONA RURAL II PP	
QUILMES	BERNAL	
QUILMES	DON BOSCO	
QUILMES	EZPELETA	
QUILMES	QUILMES ESTE	
QUILMES	QUILMES OESTE	
QUILMES	SAN FRANCISCO SOLANO	
SAN VICENTE	ALEJANDRO KORN	
SAN VICENTE	DOMSELAAR	
SAN VICENTE	SAN VICENTE	