

ANEXO II

INSTRUCTIVO DE CARGA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS INVERSIONES DE TRANSPORTE

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. OBJETIVO	2
2. ALCANCE.....	2
3. INFORMACIÓN RELATIVA A LAS INVERSIONES DE LOS PLANES DE INVERSIONES DE TRANSPORTE	2
3.1 Planes de Inversiones de Transporte	2
3.2 Información de las Inversiones de los Planes Aprobados.....	2
4. MODELO DE DATOS DE LA INFORMACIÓN	3
4.1 Tabla de Documentación General:	3
4.1.1 Identificación de las Inversiones	3
4.1.2 Clasificación de las inversiones:	3
4.2 Tabla de Documentación Plan Año N.....	4
4.2.1 Monto Presupuestado anual	4
4.2.2 Avance físico esperado.....	4
4.3 Tabla de Avance Físico de las Inversiones.....	5
4.3.1 Criterios para el establecimiento de los avances físicos:.....	5
4.4 Tabla de Documentos de Compra.....	6
4.5 Documentos Complementarios	6
4.5.1 Documentación mínima obligatoria	7
4.5.2. Condiciones de envío.....	7
5. REGLAS DE CARGA DE LA INFORMACIÓN	8
5.1 Modalidad de carga.....	8
5.1.1 Carga de las tablas trimestrales.....	8
5.1.2. Carga de los Documentos Complementarios	9
5.2 Plazos de carga.....	9
5.2.1 Carga de las tablas en término:	9
5.2.2 Información fuera de término:	9
5.2.3 Plazos de carga de los Documentos Complementarios	10
5.3 Reglas generales de carga y modificación de las tablas de información	10
5.3.1 Reglas de Carga.....	10
5.3.2 Reglas de modificación	11
ANEXO I - Modelo de datos de la Tabla de Documentación General	13
ANEXO I BIS - Modelo de Datos de Tabla de Documentación del Plan Año N.....	17
ANEXO II - Modelo de Datos de Tabla de Avance Físico	18

ANEXO III - Modelo de Datos de Tabla de Documentos de Compras.....	19
ANEXO IV - Formato de los archivos de las tablas	20
ANEXO V – Formato de los Documentos Complementarios.....	21

1. OBJETIVO

Instruir a las Empresas Transportistas sobre el tipo, formato y modalidad de carga de la Información Relativa a las Inversiones de Transporte, con el fin de conformar la base de datos del Sistema de Seguimiento de Inversiones destinada al control de los Planes de Inversiones Aprobados.

2. ALCANCE

Este Instructivo incluye el Modelo de Datos y la normativa que deberán utilizar las Empresas Transportistas para enviar la información relativa a sus inversiones. Además, establece todos los criterios necesarios para que el ENRE pueda llevar a cabo el seguimiento físico de dichas inversiones.

Este instructivo es aplicable a toda la información relativa a las inversiones de las Empresas Transportistas incluidas en los Planes de Inversiones Aprobados y las realizadas por fuera de dichos planes que sean incluidas en los controles del ENRE.

3. INFORMACIÓN RELATIVA A LAS INVERSIONES DE LOS PLANES DE INVERSIONES DE TRANSPORTE

3.1 Planes de Inversiones de Transporte

El Plan de Inversiones Aprobado de cada empresa Transportista incluye las inversiones en bienes de uso y bienes intangibles imprescindibles para garantizar la prestación del servicio conforme a las condiciones de calidad establecidas.

De acuerdo a lo anterior, las inversiones comprometidas por las Transportistas en los respectivos Planes son consideradas como obligatorias. En consecuencia, es preciso que este Ente realice los controles necesarios para determinar el Grado de Cumplimiento de las mismas.

3.2 Información de las Inversiones de los Planes Aprobados

Para efectuar un adecuado seguimiento físico de las inversiones que conforman los planes aprobados, el ENRE debe disponer de toda la información pertinente de manera sistematizada y trazable.

Con el objetivo de simplificar los requisitos de información y consolidar una base de datos para el Sistema de Seguimiento de Inversiones en Transporte, las Empresas Transportistas deberán presentar la Información Relativa a las Inversiones de Transporte conforme a lo estipulado en este Instructivo.

4. MODELO DE DATOS DE LA INFORMACIÓN

4.1 Tabla de Documentación General:

Los datos de la tabla de Documentación General, proporcionarán la información principal o de cabecera de cada una de las inversiones individuales de las empresas de Transporte.

Las Empresas Transportistas deberán presentar la Documentación General de todas las inversiones correspondientes al año en curso y la estimada de los 4 posteriores -en la medida que dispongan de tal información- conformando, de esta manera, el período quinquenal vigente.

Por ejemplo, para el año 2026 deberán informar las inversiones correspondientes al año n (2026) y las previstas para los siguientes n+4 años (2027, 2028, 2029 y 2030).

En ningún momento podrá modificarse la información previamente enviada en esta tabla sin la correspondiente justificación de la misma (Punto 5.3.2 del presente documento).

El modelo de datos de la Tabla de Documentación General se especifica en el **Anexo I** del presente documento.

4.1.1 Identificación de las Inversiones

Para un correcto seguimiento individual de cada una de las inversiones, las mismas deberán ser identificadas por un código único e irrepetible denominado Orden (campo descrito en el Anexo I del presente documento).

El código de Orden de cada una de las inversiones deberá ser proporcionado por la Transportista cumpliendo con el Modelo de Datos del presente documento.

Las inversiones -a nivel Orden- deberán ser agrupadas, a criterio de las Empresas Transportistas, con un código denominado Proyecto (campo descrito en el Anexo I del presente documento).

Se debe tener en cuenta que dichos Proyectos no podrán agrupar Ordenes de distinto Alcance (Compra o Montaje). En otros términos, un código de Proyecto podrá agrupar varios códigos de Orden siempre y cuando estos sean del mismo Alcance.

Esta dupla “Proyecto – Orden”, permitirá al Sistema identificar las inversiones en cada una de las tablas de información solicitadas. Por lo tanto, los mismos deberán respetarse y no alterarse en los sucesivos envíos de información.

La denominación “Proyecto – Orden” de cada inversión deberá mantenerse hasta su finalización, ya sea que se trate de una inversión plurianual de un mismo Plan de Inversiones o se continúe con su ejecución en Planes sucesivos.

4.1.2 Clasificación de las inversiones:

La clasificación de las inversiones (NOTA 2 del Anexo I) deberá responder a las siguientes definiciones:

a) Inversiones eléctricas:

- Corresponden a todas las obras/inversiones que se apliquen al Sistema Eléctrico de Transporte y/o se encuentren asociados a sus equipos de maniobra, protección y medición, las obras civiles con impacto directo en las mismas y las *Inversiones en Seguridad Pública y Medio Ambiente*.

b) Inversiones no eléctricas:

- *Informática y Comunicaciones:* corresponde a las inversiones correspondientes a adquisición de hardware, software y equipos de telecomunicación no relacionados con el Sistema Eléctrico de Transporte.
- *Edificios e Infraestructura:* corresponde a las inversiones edilicias y Logística no relacionadas con el Sistema Eléctrico de Transporte.
- *Vehículos, herramientas, instrumental y otros:* incluye toda inversión que comprende la adquisición de vehículos, herramientas, instrumental y misceláneos que hacen a la operatividad y administración de las empresas Transportistas.

La información enviada deberá corresponderse con el Plan aprobado por el ENRE. Cualquier modificación de la información correspondiente a esta tabla, deberá estar debidamente justificada de acuerdo al Punto 5.3.2 del presente documento.

4.2 Tabla de Documentación Plan Año N

En esta tabla, las Empresas Transportistas deberán presentar el cronograma de ejecución física y económica de las inversiones programadas para el año en curso. Esto implica detallar el Monto Presupuestado Anual y el Avance Físico Esperado correspondiente para cada año de ejecución de las respectivas inversiones.

La información enviada deberá corresponderse con el cronograma físico y económico del Plan aprobado por el ENRE. Cualquier modificación de la información correspondiente a esta tabla, deberá estar debidamente justificada de acuerdo al Punto 5.3.2 del presente documento.

El modelo de datos de la Tabla de Documentación Plan Año N, se especifica en el **Anexo I bis** del presente documento.

4.2.1 Monto Presupuestado anual

El Monto Presupuestado anual, se refiere a la porción del Monto Total de la inversión que se planifica destinar durante el año en curso con el fin de alcanzar el grado de avance o los objetivos previstos en la ejecución de la inversión.

El monto presupuestado anual deberá ser informado a nivel de orden, en pesos, sin incluir el IVA y desglosado (no acumulado) para cada año n del Plan de Inversiones. No se aceptarán montos globales por proyecto.

4.2.2 Avance físico esperado

El Avance Físico Esperado, está definido por el avance objetivo que se espera que alcance la inversión al finalizar el año en curso.

Este avance deberá ser informado a nivel Orden y acumulado para cada año n del Plan de Inversiones. No se aceptarán avances generales por Proyecto.

4.3 Tabla de Avance Físico de las Inversiones

En la Tabla de Avance Físico, las Empresas Transportistas deberán informar el porcentaje de avance físico de las inversiones individuales.

Los avances físicos deberán ser desagregados a nivel Orden. No se aceptarán avances generales por Proyecto.

Por otro lado, para cada inversión que se encuentre en ejecución, se deberá especificar en los campos proporcionados (ver Anexo II) una descripción de los trabajos pendientes y realizados y, en caso de utilizar el sistema SAP, el código correspondiente.

El modelo de datos de la Tabla de Avance Físico se especifica en el **Anexo II** del presente documento.

4.3.1 Criterios para el establecimiento de los avances físicos:

La Transportista deberá establecer el valor porcentual de avance físico de las distintas inversiones, de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Hitos considerados para los avances de Inversiones cuyo Alcance sea “Solo Compra”

- OC: Avance por emisión de Orden de Compra (incluye estudios previos a los fines de fijar los alcances de la compra) = 10%.
- Recepción: Avance al concretarse la entrega de los elementos en el depósito o lugar destinado por la Empresa = 90%.

Tabla de escala de avances para inversiones de alcance Solo Compra:

Porcentaje acumulado	10	100
OC	10%	
Recepción		90%

b) Hitos considerados para los avances de Inversiones cuyo Alcance sea “Solo Montaje”

- Preparación: Avance por la recepción de los equipos y la preparación del lugar donde se realizará el montaje =10%.
- Montaje: Avance por el montaje de los elementos = 80%.
- Puesta en servicio: Avance al concretarse la puesta en servicio de los equipos = 10%.

Tabla de escala de avances para inversiones de alcance Solo Montaje:

Porcentaje acumulado	10	90	100
Preparación	10%		
Montaje		80%	
Puesta en servicio			10%

c) Criterios generales

- Los porcentajes totales de cada instancia, se alcanzan una vez que la misma se hubiere ejecutado por completo.
- En casos particulares (por ejemplo, inversiones de cambio de traza) podrán alterarse los porcentajes de avance asignados, colocando estados intermedios, siempre que se realice la justificación pertinente en el campo Observaciones de la Tabla de avances Físicos (Anexo II).
- El valor porcentual de avance físico de cada Orden, deberá informarse de manera acumulada. De esta manera, el avance físico de una inversión podrá ser igual o mayor que el anterior informado.
- En ningún caso se permitirá reportar avances físicos inferiores a los previamente informados. En caso de necesitar reducir el avance físico informado de alguna inversión, la Transportista deberá solicitarlo al ENRE mediante una Nota, proporcionando las justificaciones correspondientes del caso.

Finalizado el año n, el grado de cumplimiento de la Transportista respecto a su Plan de Inversiones será del 100% si se verifica que el avance físico, de acuerdo cada hito definido en el punto 4.3.1, tanto para las inversiones “Solo Compra” como para “Solo Montaje”, se corresponde con los porcentajes establecidos en el cronograma físico del Plan Aprobado.

4.4 Tabla de Documentos de Compra

En esta tabla, las Empresas Transportistas deberán registrar todos los documentos principales relacionados con las inversiones, tales como pedidos, órdenes de compra, facturas y remitos, entre otros, incluyendo su correspondiente número de identificación y monto (sin IVA y en pesos) para cada una de las inversiones informadas.

Los documentos registrados en esta tabla deberán corresponderse con los Documentos Complementarios especificados en el punto 4.5 del presente Instructivo.

Los montos de los documentos expresados en moneda extranjera deberán ser informados en pesos, indicando en el campo “Observaciones” de la tabla (ver Anexo III) el tipo de cambio utilizado.

El modelo de datos de la Tabla de Documentos de Compra se especifica en el **Anexo III** del presente documento.

4.5 Documentos Complementarios

Los Documentos Complementarios, comprenden toda la información (fotos, órdenes de compra, certificación de obra, remitos, etc.) que le permite a las Transportistas respaldar el avance físico de cada una de las Inversiones que informan en el Sistema de Inversiones de Transporte del ENRE.

El formato de envío de los archivos correspondiente a esta documentación se especifica en el **Anexo V** del presente instructivo.

4.5.1 Documentación mínima obligatoria

La Transportista, deberá proporcionar toda la documentación disponible que considere pertinente para acreditar los avances físicos informados. No obstante, dicha documentación, deberá cumplir con los requerimientos mínimos establecidos según el alcance de cada inversión.

A continuación, se describen los documentos obligatorios mínimos:

I. Inversiones cuyo alcance sea "Solo Compra":

- Orden de compra.
- Factura y Remito (para acreditar la compra)
- En el caso de equipos eléctricos, deberá presentar un listado con los números de serie, descripción y lugar de guarda de los mismos.
- En el caso de vehículos, título o cédula verde.

II. Inversiones cuyo alcance sea "Solo Montaje":

- Fotos de los equipos instalados (las fotos deberán ser representativas de los trabajos realizados).
- Listado con número de serie y descripción de los equipos montados.
- Orden de Trabajo o Certificación de Obra.

Toda la documentación deberá ser remitida junto con un listado en formato Excel, que servirá como índice de los archivos incluidos en el archivo contenedor. El mencionado listado deberá elaborarse conforme a los lineamientos especificados en la siguiente tabla:

Nombre del archivo	Tipo de documento	Número de documento	Descripción
Deberá Proporcionar el nombre y la extensión de cada uno de los archivos incluidos en el archivo contenedor.	Deberá Especificar el tipo de documento correspondiente a cada archivo del contenedor (Factura, Remito, Orden de Compra, Foto, etc.).	Deberá indicar, si corresponde, el número del documento cargado.	Deberá proporcionar una descripción detallada del archivo cargado.

Nota: Para aquellos archivos que contienen más de un documento deberá agregar un registro (renglón de la tabla) por cada uno de ellos.

4.5.2. Condiciones de envío

Los Documentos Complementarios serán de presentación obligatoria cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

- I. Órdenes de Inversiones de Alcance "Solo Montaje":* el envío de la documentación, será obligatorio una vez que se haya cumplido con cada uno los hitos de avance físico establecidos en la tabla de escala de avances definida en el punto 4.3.1.a). La documentación deberá ser enviada en los plazos definidos en el punto 5.2.3.

- II. *Órdenes de Inversiones de Alcance “Solo Compra”*: el envío de la documentación, será obligatorio una vez que se haya cumplido con cada uno los hitos de avance físico establecidos en la tabla de escala de avances definida en el punto 4.3.1.b). La documentación deberá ser enviada en los plazos definidos en el punto 5.2.3.
- III. *Inversiones solicitadas por del ENRE*: el ENRE podrá solicitar la Documentación Complementaria, cualquiera sea el grado de avance, de aquellas inversiones que considere necesario. El plazo de presentación de estos documentos será el establecido en el pedido correspondiente.

5. REGLAS DE CARGA DE LA INFORMACIÓN

5.1 Modalidad de carga

5.1.1 Carga de las tablas trimestrales

Las Empresas Transportistas deberán realizar la carga de las tablas de información a través de la página web: <https://menu.enre.gov.ar/obrastransporte.nsf/>. Para este propósito, el Ente les proporcionará, a cada Transportista, un usuario y contraseña para el conveniente acceso.

El formato de los archivos de las tablas, el del archivo contenedor correspondiente y las reglas de carga se especifican en el **Anexo IV** del presente documento.

La información solicitada deberá ser enviada trimestralmente mediante cinco cargas anuales. A continuación, se especifica cada una de ellas:

- *Trimestre 0*: Una primera carga denominada "Q00" deberá efectuarse al comienzo del año en curso (año N) para informar sobre las inversiones del año N-1 que continúan en ejecución y las inversiones programadas para ser ejecutadas en ese año N.

Durante la carga de este trimestre, no serán requeridas las justificaciones establecidas en el punto 5.3.2 del presente documento, siempre y cuando se cumpla lo siguiente:

- Los Proyectos y Órdenes a cargar sean los presentados en el Plan de Inversiones Aprobado.
- Los Órdenes nuevos a incorporar sean consecuencia de una desagregación de Órdenes presentados en el Plan que no modifican lo aprobado por el ENRE.

Para todo otro caso (incorporación de nuevos Proyectos, incorporación de nuevos Órdenes que reemplacen inversiones aprobadas, etc.) la Transportista deberá justificar los mismos de acuerdo a lo establecido en el mencionado punto 5.3.2.

- *1°, 2° y 3° Trimestre*: Tres cargas trimestrales denominadas “Q01, Q02 y Q03”, para informar los avances parciales y la documentación respaldatoria de cada inversión que se encuentra en ejecución durante el año en curso.

Con los avances presentados en estos trimestres, el ENRE podrá determinar el Grado de Avance Físico parcial del Plan de Inversiones Aprobado.

- *4° Trimestre:* Una carga al final del año, denominada “Q4”, en la que la Transportista deberá cargar los avances finales y la documentación respaldatoria de todas las inversiones ejecutadas hasta el 31 de diciembre del año N en curso.

El Q4 se considerará como el final de cada año N y a partir de él se determinará el Grado de Cumplimiento Físico del año N del Plan de Inversiones Aprobado.

5.1.2. Carga de los Documentos Complementarios

El envío de Documentación Complementaria, deberá realizarse mediante la página web destinada a la carga de información de Inversiones de Transporte (punto 5.1 del presente Instructivo) “<https://menu.enre.gov.ar/obrastransporte.nsf/>”.

El Sistema admitirá la carga diaria de archivos. Luego del cierre diario (23hs), la Transportista no podrá modificar o reemplazar los archivos cargados del día.

En caso de necesitar actualizar o rectificar documentación ya procesada por el sistema, la Transportista podrá cargar, en días posteriores, una nueva versión del archivo.

Cabe destacar que, para realizar los controles trimestrales, El ENRE tomará como última versión el archivo que tenga la fecha de carga más próxima a la finalización del trimestre.

5.2 Plazos de carga

La información relativa a las inversiones de transporte, deberá ser cargada según los plazos indicados a continuación.

5.2.1 Carga de las tablas en término:

Para la carga de las tablas correspondientes al Q00, Q01, Q02 y Q03, las Empresas Transportistas dispondrán de un período de 30 (TREINTA) días corridos luego del cierre de cada trimestre mencionado.

Para el caso del Q04, las Concesionarias dispondrán de 45 (CUARENTA Y CINCO) días corridos para realizar la carga correspondiente.

Durante este período, las Transportistas podrán realizar todas las cargas que consideren necesarias para validar la información solicitada.

5.2.2 Información fuera de término:

Finalizado el período anterior, el Sistema ya no admitirá la carga de las tablas de datos. En consecuencia, para poder cargar la información Trimestral, las Transportistas deberán solicitar, dentro de los primeros 5 (CINCO) días corridos de vencido el plazo en término, la reapertura de la ventana de carga justificando el motivo de la demora en la presentación de la información.

De acuerdo a la justificación presentada, el ENRE le otorgará a la Transportista un plazo excepcional y por única vez para la realización de la carga correspondiente. El Sistema permanecerá abierto en el plazo que el ENRE determine y la Transportista solo podrán validar un lote de información sin posibilidad de modificaciones posteriores.

No obstante, la información se considerará como “entregada fuera de término” y la Transportista será pasible de sanción por incumplimiento al deber de informar de acuerdo a la normativa vigente.

Finalizado el plazo excepcional, para evaluar la información correspondiente al trimestre en cuestión, se considerará la que fuera cargada y validada hasta esa fecha.

5.2.3 Plazos de carga de los Documentos Complementarios

Para los Documentos Complementarios, la ventana de carga del Sistema permanecerá abierta de manera continua. Con lo cual, la Transportista podrá cargar archivos en cualquier momento del trimestre.

Sin embargo, deberá tener en presente que, una vez finalizado el plazo de carga definido como “Información en término” (punto 5.2.1) la Transportista dispondrá de un máximo de 15 (QUINCE) días corridos para finalizar la carga de los Documentos Complementarios correspondientes a los avances del trimestre en cuestión. Por ende, cualquier documentación que ingrese al Sistema fuera del plazo antes mencionado será tenida en cuenta para el análisis del siguiente trimestre.

En caso de que la Transportista haya solicitado prórroga para la presentación de las tablas trimestrales (punto 5.2.2), el plazo de carga de los Documentos Complementarios será el especificado en la prórroga correspondiente.

De no cumplir en el tiempo y forma con la presentación de la Documentación Complementaria, la Transportista será pasible de sanción por incumplimiento al deber de informar de acuerdo a la normativa vigente.

Además, podrá no ser tenido en cuenta el avance informado que no posea la documentación requerida, considerando en tal caso el avance anterior inmediato que no haya sido objetado a los fines de la determinación del Avance y Grado de Cumplimiento Físico.

5.3 Reglas generales de carga y modificación de las tablas de información

5.3.1 Reglas de Carga

El sistema validará, tanto la carga del archivo contenedor de las tablas como los datos de cada una de las tablas que lo componen. Estas validaciones se corresponderán con las reglas establecidas en los anexos del modelo de datos y las que se detallan a continuación:

- I. Para permitir el envío de cada trimestre, el sistema requerirá la carga de todas las tablas de datos mencionadas. De faltar al menos una de ellas en el archivo contenedor, el sistema no permitirá la carga y se tendrá como no presentada la información hasta que se corrija tal situación. Para el caso de carga del Q00, las tablas correspondientes a Avances Físicos y Documentos de Compras podrán ser enviadas sin datos.
- II. Para permitir la carga de cada trimestre, el sistema requerirá que hayan sido cargados y validados todos los trimestres anteriores.

- III. No se podrá informar una inversión en la Tabla de Avances (Anexo II) o en la Tabla de Documentos de Compras (Anexo III) si la misma no es cargada previamente en las Tablas de Documentación General (Anexo I) y Documentación del Plan Año N (Anexo I bis).
- IV. De encontrarse un registro erróneo en alguna de las tablas de datos, el sistema rechazará todo el lote y se enviará, vía correo electrónico, el reporte correspondiente a los errores en cuestión (Log de errores) para facilitar su corrección. Para ello, se solicitará a las Empresas Transportistas una dirección correo electrónico destinada a tal fin.

5.3.2 Reglas de modificación

La información cargada en el Sistema, deberá corresponderse con los Panes de Inversiones Aprobados y sus cronogramas correspondientes. No obstante, las Transportistas podrán realizar modificaciones las cuales deberán impactar en los registros cargados en el Sistema de acuerdo a las siguientes reglas:

- I. Para modificar algún registro de inversión informado previamente en los Anexos I y I bis, la Transportista deberá:
 - a) Justificar dicha modificación en el campo “Observaciones” de los correspondientes anexos. De lo contrario, se rechazará todo el lote de tablas de datos y se tendrá como no presentada la información.
 - b) Enviar una Nota justificando en detalle los motivos de las modificaciones. Quedan exentos de la justificación por Nota los siguientes campos del Anexo I: Fecha_Inicio, Fecha_Fin, Destino, Provincia, ET_Nombre, Cuenta_Contable, Coord_X, Coord_Y (para estos campos solo cabe la justificación del punto anterior).
- II. Para agregar una nueva inversión (no prevista en el Plan aprobado) la Transportista deberá:
 - a) Justificar la misma en el campo “Observaciones” de los correspondientes anexos indicando si se trata de una inversión adicional al Plan o el reemplazo de una anterior. De lo contrario, se rechazará todo el lote de tablas de datos y se tendrá como no presentada la información.
 - b) Enviar una Nota justificando en detalle la incorporación de la inversión en cuestión. Si se tratara de un reemplazo, deberá indicar la inversión a la cual reemplaza.

La nueva inversión deberá tener un Monto Total igual o mayor al de la reemplazada. Si dicho monto fuese menor, la Transportista deberá incluir otras inversiones hasta llegar al Monto Total original aprobado.

El valor del monto referido deberá ser comprobado al valor de la paridad al momento de la presentación del Plan Aprobado por parte de la Transportista.

- III. Para dar de baja un registro de inversión, ya sea por error en la carga, por reemplazo de la inversión u otro caso, deberá solicitar por Nota la desestimación del mismo justificando detalladamente el motivo.

ANEXO I - Modelo de datos de la Tabla de Documentación General

Campo	Tipo	Formato	Descripción	Reglas de negocio
Proyecto	Alfanumérico	Tamaño 30	Código del proyecto.	NOT NULL
Orden	Alfanumérico	Tamaño 30	Código de la inversión, único e irrepetible.	NOT NULL
Año_Inicio	Numérico	aaaa	Año de inicio de la inversión.	NOT NULL
Fecha_Inicio	fecha	aaaa/mm/dd	Fecha de inicio estimada de la inversión.	
Fecha_Fin	fecha	aaaa/mm/dd	Fecha de finalización estimada de la inversión.	Fecha_Fin >= Fecha_Inicio
Destino	Texto	Tamaño 255	Lugar principal de ejecución de la inversión.	NOT NULL
Provincia	Numérico	Tamaño 2	Valores NOTA 8	NOT NULL
ET_Nombre	Texto	Tamaño 255	Nombre de la E.T. principal involucrada	
Descripcion	Texto	Tamaño 255	Breve descripción del alcance de la inversión.	NOT NULL
Cantidad	Numérico		Especifica la cantidad del elemento principal de la inversión.	NOTA 1 NOT NULL
Clase_Inversion	Numérico	Tamaño 1	Especifica la clasificación de la inversión. Valores NOTA 2.	NOT NULL
Tipo_Activo	Numérico	Tamaño 1	Valores NOTA 3.	NOT NULL
Tipo_Inversion	Numérico	Tamaño 1	Valores NOTA 4.	NOT NULL
Alcance	Numérico	Tamaño 1	Valores NOTA 5.	NOT NULL
Cuenta_Contable	Numérico	Tamaño 2	Rubro contable principal al que se imputa la inversión. Valores NOTA 6.	NOT NULL
Monto_Total	Numérico	Entero	Monto total presupuestado, en pesos y sin IVA de la inversión	NOT NULL
Coord_X	Numérico	6 decimales	Coordenada X. Ubicación media de la inversión.	NOT NULL

Coord_Y	Númerico	6 decimales	Coordenada Y. Ubicación media de la inversión	NOT NULL
Observaciones	Texto		Observaciones y/o justificaciones necesarias a realizar de la inversión.	NOTA 7

NOTA 1: Para definir que es del tipo “Global” el campo Cantidad debe ser igual a “-1”

NOTA 2: Tabla de valores de Clase_Inversion

Valor	Referencia
1	INVERSIONES ELÉCTRICAS
2	SEGURIDAD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE
3	INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
4	EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA
5	VEHÍCULOS, HERRAMIENTAS Y OTROS

NOTA 3: Tabla de valores de Tipo_Activo

Valor	Referencia
1	CONEXIÓN
2	TRANSFORMACIÓN
3	CAPACIDAD DE TRANSPORTE
4	AUTOMATISMO Y MONITOREO
5	COMPENSACIÓN REACTIVA
6	OTRAS

NOTA 4: Tabla de valores de Tipo_Inversion

Valor	Referencia
1	REPOSICION
2	EXTENSION VIDA UTIL
3	CALIDAD
4	SEGURIDAD PUBLICA Y AMBIENTAL
5	AMPLIACION
6	OTROS
7	REPUESTOS

NOTA 5: Tabla de valores de Alcance

Valor	Referencia
1	SOLO COMPRA
2	SOLO MONTAJE

NOTA 6: Tabla de valores de Cuenta_Contable

Valor	Referencia
01	Líneas de alta tensión
02	Estaciones transformadoras
03	Equipos de teleservicios
04	Sistema de operación en tiempo real
05	Rodados /Vehículos

06	Inmuebles – edificios, otras obras civiles y edificio en terreno de terceros
07	Inmuebles – terrenos
08	Repuestos
09	Muebles y útiles
10	Equipos de computación/Equipamiento informático
11	Herramientas
12	Maquinarias/ Máquinas y Equipos
13	Instalaciones
14	Sistema de secuenciación de eventos
15	Anticipo a proveedores
16	Equipo eléctrico
17	Laboratorio y mantenimiento
18	Elementos de comunicaciones
19	Varios
20	Obras en curso
21	Equipo aéreo y semipesado
22	Equipos de Reserva
23	Seguridad Pública
24	Protecciones

NOTA 7: En el caso que se modifique algún campo de la inversión existente o se genere un nuevo registro, el campo “observaciones” debe ser no nulo (Ver punto 5.3.2).

NOTA 8: Tabla de valores de Provincia

Valor	Referencia
01	Buenos Aires
02	Catamarca
03	Chaco
04	Chubut
05	Córdoba
06	Corrientes
07	Entre Ríos
08	Formosa
09	Jujuy
10	La Pampa
11	La Rioja
12	Mendoza
13	Misiones
14	Neuquén
15	Río Negro
16	Salta
17	San Juan
18	San Luis
19	Santa Cruz

20	Santa Fe
21	Santiago del Estero
22	Tierra del Fuego
23	Tucumán
24	Ciudad de Buenos Aires

ANEXO I BIS - Modelo de Datos de Tabla de Documentación del Plan Año N

Campo	Tipo	Formato	Descripción	Reglas de negocio
Proyecto	Texto	Tamaño 30	Código del proyecto.	NOT NULL; Existe Proyecto en Anexo I (NOTA 1)
Orden	Texto	Tamaño 30	Código de la inversión, único e irrepetible.	NOT NULL; Existe Orden en Anexo I (NOTA 1)
Plan	Numérico	aaaa	Identificador del año N de la inversión	Plan >= Año_Inicio NOT NULL
Monto_Presupuestado	Numérico	Entero	Monto en pesos y sin IVA presupuestado para el año N.	NOT NULL
Avance_Esperado	Numérico	Entero	Porcentaje de avance físico objetivo para el año N.	NOT NULL
Observaciones	Texto		Observaciones y/o justificaciones necesarias a realizar de la inversión.	NOTA 2

NOTA 1: Para cargar datos en el Anexo I bis la obra debe ser previamente informada en el Anexo I.

NOTA 2: En el caso que se modifique algún campo de la inversión existente, o se genere un nuevo registro, el campo “observaciones” debe ser no nulo. Ver punto 5.3.2 del presente documento.

ANEXO II - Modelo de Datos de Tabla de Avance Físico

Campo	Tipo	Formato	Descripción	Reglas de negocio
Proyecto	Texto	Tamaño 30	Código del Proyecto.	NOT NULL; (NOTA 1)
Orden	Texto	Tamaño 30	Código de la inversión, único e irrepetible.	NOT NULL; (NOTA 1)
SAP	Alfanumérico	Tamaño 30	Código de SAP de la inversión	
Fecha_Avance	Fecha	aaaa/mm/dd	Fecha del Avance actual.	NOT NULL
Fecha_Servicio	Fecha	aaaa/mm/dd	Fecha de Puesta en Servicio Real.	
Avance	Numérico	Entero	Porcentaje de Avance físico actual de la inversión.	NOT NULL; 0 < Avance < 100;
Responsable	Texto		Nombre del Responsable de la Inversión.	NOT NULL
Telefono	Numérico	Entero	Teléfono del responsable.	
Trabajos_Realizados	Texto		Descripción de trabajos realizados.	NOT NULL
Trabajos_Pendientes	Texto		Descripción de trabajos pendientes.	NOT NULL
MActual_Materiales	Numérico	Entero	Monto acumulado de materiales ejecutado al momento.	
MActual_Mano_Propia	Numérico	Entero	Monto acumulado de mano de obra propia ejecutado al momento.	
MActual_Mano_Tercero	Numérico	Entero	Monto acumulado de los servicios contratados a terceros ejecutado al momento.	
MActual_Anticipo	Numérico	Entero	Monto acumulado de los anticipos a proveedores ejecutado al momento.	
MActual_Otros	Numérico	Entero	Monto acumulado de otros costos ejecutado al momento.	
Observaciones	Texto	Tamaño 255	Observaciones.	

NOTA 1: Para cargar datos en el Anexo II la obra debe ser informada previamente en el Anexo I y Anexo I BIS.

ANEXO III - Modelo de Datos de Tabla de Documentos de Compras

Campo	Tipo	Formato	Descripción	Reglas de negocio
Proyecto	Texto	Tamaño 30	Código del proyecto.	NOT NULL; Existe Proyecto en Anexo I y I bis (NOTA 1)
Orden	Texto	Tamaño 30	Código de la inversión, único e irreplicable.	NOT NULL; Existe Orden en Anexo I y I bis (NOTA 1)
Tipo_Documento	N Numérico	Entero	Valor numérico de referencia del tipo de documento. (NOTA 2)	Valores permitidos Tabla NOTA 2 ; NOT NULL
Fecha_Documento	fecha	aaaa/mm/dd	Fecha de emisión del documento	NOT NULL
Nro_Documento	N Numérico	Entero	Número del documento.	NOT NULL
Monto	N Numérico	Entero	Monto en pesos del documento.	NOT NULL
Proveedor	Texto		Nombre del proveedor.	NOT NULL
Ubicacion_Documento	Texto		Ubicación física de la documentación.	
Observaciones	Texto		Observaciones	

NOTA 1: Para cargar datos en el Anexo III la obra debe ser informada previamente en el Anexo I y Anexo I BIS.

NOTA 2: Tabla de valores de Tipo_Documento

Valor	Referencia
1	PEDIDO
2	ORDEN DE COMPRA
3	FACTURA
4	REMITO
5	CERTIFICACIÓN
6	NOTA CREDITO
7	NOTA DEBITO

ANEXO IV - Formato de los archivos de las tablas

La carga de información en la página web mencionada (punto 5.1.1), deberá realizarse a través de un archivo contenedor comprimido el cual deberá contener los archivos correspondientes a las cuatro tablas descriptas en los anexos anteriores.

1. Archivo contenedor

El archivo contenedor deberá generarse con la extensión “7z” y nombrarse según el siguiente esquema:

AÑO 2 dígitos	TRIMESTRE 2 dígitos: 00,01,02,03,04	EMPRESA* 4 dígitos (Ver Tabla empresas)	EXTENSIÓN .7z
------------------	--	--	------------------

*Tabla empresas:

Empresa	Nombre abreviado
Distrocuyo S.A.	DCUY
Epen	EPEN
Transba S.A.	TRBA
Transcomahue S.A.	TCOM
Transener S.A.	TNER
Transnea S.A.	TNEA
Transnoa S.A.	TNOA
Transpa S.A.	TSPA
Cuarta Línea	CLIN
Dpec	DPEC
Edersa	ERSA
Enecor S.A.	ECOR
Interandes S.A.	IDES
Intesar	ISAR
Limsa	LIMS
Litsa	LITS
Tiba	TIBA
Transacue S.A.	TCUE
Transportel minera 2 S.A.	TTEL
Yacylec S.A.	YLEC

2. Archivos de tablas

Para cada una de las tablas de los anexos anteriores, deberá generarse un archivo de extensión “txt”, utilizando como separador de lista e indicador de fin de documento el carácter “|” (barra vertical) y deberá nombrarse según el siguiente esquema:

AÑO 2 dígitos	TRIMESTRE 2 dígitos: 00,01,02,03,04	ANEXO 4 dígitos: AN01,AN1b,AN02,AN03	EXTENSIÓN .txt
------------------	--	---	-------------------

ANEXO V – Formato de los Documentos Complementarios

1. Archivo contenedor

Los Documentos Complementarios deberán enviarse en un archivo comprimido (archivo contenedor) de extensión “.7z” y de un tamaño máximo de 30MB.

Se debe crear un archivo contenedor distinto para cada Orden a informar, cuyo formato deberá ser el siguiente:

EMPRESA 4 dígitos	ORDEN 30 dígitos máximo	FECHA 6 dígitos	EXTENSIÓN .7z
----------------------	----------------------------	--------------------	------------------

- EMPRESA: Código de Transportista - 4 dígitos (Ver Tabla empresas del Anexo IV del presente Instructivo de Carga).
- ORDEN: Código de Orden (hasta 30 caracteres). Deberá coincidir con los Ordenes informados previamente en las tablas trimestrales. En el caso de que el código sea menor a 30 caracteres no deben agregarse ceros para completar los mismos.
- FECHA: Fecha de carga del archivo - 6 dígitos “aammdd”. Deberá coincidir con la fecha en la que se realiza la carga del archivo.
- EXTENSIÓN: Extensión válida “.7z”

2. Archivos de Documentación Complementaria

Dentro del archivo contenedor se aceptarán archivos del tipo:
xls, xlsx, pdf, dwg, doc, docx, txt, jpg, jpeg y png.

El sistema no permitirá cargar aquellos archivos que no cumplan con el formato especificado, ni aquellos cuyo Orden no haya sido informado en las tablas correspondientes a los Anexos I y I bis.

3. Errores de carga y validación

De cometerse algún error en el formato de archivo (excluyendo el error en el número de Orden) el Sistema no permitirá su carga y emitirá, según corresponda, los siguientes mensajes de error de carga:

- a) “El código de empresa del archivo es incorrecto”, indica que el nombre correspondiente a empresa no coincide con el asignado en la Tabla empresas Anexo IV Instructivo de Carga.
- b) “El archivo anexo debe ser un archivo .7z”, indica que la extensión del archivo es inválida.
- c) “La fecha indicada en el nombre de archivo no coincide con la fecha de carga”, indica que la fecha del nombre de archivo es distinta a la fecha en la cual se realiza la carga del mismo.

Luego del cierre diario, el Sistema realizará una validación de los archivos cargados verificando que los números de Orden coincidan con los informados en las tablas de

Documentación General (Anexo I) y Plan año N (Anexo I bis) y notificará vía correo electrónico el reporte de errores de validación o “Log de errores” correspondiente.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: ANEXO II - INSTRUCTIVO DE CARGA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS INVERSIONES DE TRANSPORTE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 22 pagina/s.